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Десятое совещание 
Женева, 29 ноября − 3 декабря 2010 года 
Пункт 13 предварительной повестки дня 
Рассмотрение просьб, представляемых по статье 5 

  Запрос на продление предельного срока для 
завершения уничтожения противопехотных 
мин в соответствии со статьей 5 Конвенции 

  Резюме 

Представлено Мавританией 

1. Загрязненность севера Исламской Республики Мавритания противопе-
хотными минами и взрывоопасными пережитками войны обусловлена ее вовле-
ченностью в конфликт в Западной Сахаре 1976-1978 годов, который был отме-
чен хаотичным минированием и использованием большого количества мин, как 
правило, без всякой планомерной установки.  

2. Спустя тридцать два года после выхода Мавритании из сахарского кон-
фликта противопехотные мины и другие взрывоопасные пережитки войны про-
должают убивать и калечить население, в особенности кочевников, и остаются 
истинным препятствием для развития в этом регионе Мавритании, богатом ми-
нералами.  

3. Как показали результаты исследования воздействия, по сведениям, полу-
ченным в общинах, затронутых минами, мины представляют собой серьезное 
препятствие для доступа к следующим инфраструктурам: жилища, дороги, па-
стбища, водные источники, орошаемые сельскохозяйственные плантации, бо-
гарные сельскохозяйственные поля, несельскохозяйственные земли, а также для 
развития туризма и горнорудных исследований. Таким образом, эти предполо-
жительно опасные районы (ПОР) имеют важнейшее значение для социально-
экономического развития общин севера страны.  

4. Согласно базе данных ИМСМА, существующей у НПГРР, было зарегист-
рировано 618 минных происшествий, в том числе 368 летальных исходов и 248 
выживших жертв и 2 случая неконкретизированных происшествий. По заявле-
ниям администрации, большинство жертв было учтено до 2001 года.  

5. Мавритания начала операции по разминированию с ее выхода из кон-
фликта в Западной Сахаре в 1978 году. Ее операции были возложены на Воору-
женные силы, которые создали структуру по разминированию (Национальное 
бюро по разминированию – НБР), ответственную за реализацию Конвенции по-
сле ее ратификации в 2000 году.  
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6. В 2001 – 2006 годах разминирование проводилось структурой инженер-
ных войск Министерства обороны под названием Национальное бюро по гума-
нитарному разминированию. Эта структура была организована подобно извест-
ным в этой сфере центрам действий. Она включала: начальника бюро, операци-
онное подразделение, подразделение по контролю качества, подразделение по 
просвещению и оказанию помощи жертвам. Она также включала службу 
ИМСМА, которая получала значительную поддержку со стороны ЖМЦГР. 
Кроме того, эта служба разработала стандарты и постоянные рабочие процеду-
ры в отношении разминирования, контроля качества и др. Все ее стандарты со-
образуются с ИМАС.  

7. В 2006 году правительство создало Национальную программу по гумани-
тарному разминированию в целях развития (НПГРР), которая становится ответ-
ственной за все виды деятельности по разминированию, просвещению по мин-
ным рискам, оказанию помощи жертвам и пропагандистской деятельности. Эта 
программа находится под началом Министерства внутренних дел и децентрали-
зации (МВДД) и сопровождается Руководящим комитетом, который включает 
все министерские департаменты, причастные к Конвенции, а также страны-
доноры и представителей гражданского общества.  

8. Как показывают первичные оценки, загрязнены все три северных региона 
на площади 320 000 кв.км. В 2006 году при поддержке со стороны мавританско-
го, канадского и шведского правительств и ПРООН было реализовано исследо-
вание воздействия наземных мин (ИВНМ), которое идентифицировало 60 за-
тронутых общин на общей площади 76 010 000 кв.м, где присутствие противо-
пехотных мин  предполагается только на 35 725 000 кв.м. Это исследование бы-
ло сертифицировано Организацией Объединенных Наций в 2007 году и пред-
ставляет собой первоначальную базу данных.  

9. Сюда следует добавить 52 000 000 кв.м, представляющих собой площадь, 
установленную по последним формулярам установки минных полей, которые 
были переданы Королевством Марокко. Важно отметить, что эти минные поля 
уже были подвергнуты операциям по разминированию до Оттавской конвен-
ции, но – в соответствии с военными предписаниями. И поэтому их планируе-
мая расчистка будет состоять скорее в проведении проверок и будет основы-
ваться на механическом разминировании и, следовательно, займет очень корот-
кое время. Таким образом предположительный первоначальный общий район 
составляет 87 725 000 кв.м.  

10. Из 31 затронутого района в 14 общинах, благодаря операциями по разми-
нированию, техническим обследованиям, расчистке и применению политики 
высвобождения земель, было обработано в общей сложности  20 805 260 кв.м. 
Эти операции позволили уничтожить 7259 мин MAP, 316 мин MAC и 6160 сна-
рядов различного калибра. Таким образом, останется обработать площадь раз-
мером 64 819 740 кв.м.  

11. Уже реализованные операции по разминированию и расчистке позволили 
произвести: открытие дорог (трансафриканская магистраль, соединяющая Ма-
рокко и Мавританию, которая является важным элементом инфраструктуры для 
торговых обменов и для передвижения людей по всему региону); водоснабже-
ние (особенно экономической столицы Мавритании Нуадибу); развитие туриз-
ма, свободное передвижение кочевников с целью доступа к пастбищам, значи-
тельное уменьшение минных происшествий и расширение горнорудных иссле-
дований.  
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12. Кроме того, с чувством стресса от мин, которые блокировали их повсе-
дневную деятельность, такую как выпас скота и добыча гравия, уже не живут 
следующие сельские общины: Swciya 1, Bir Oum Gureini, Carriere, Berwagua 2, 
Berwagua 1, Dhi Billal, P225 (Sweidiyat 2), Balast, Doueir, Laaiwije, Aghoweyit, 
Matt Cheguague и Etouajile. Кроме того, в этих районах не было зарегистриро-
вано никаких минных происшествий. Произошло и значительное снижение 
происшествий на национальном уровне, достигнув одного-единственного мин-
ного происшествия в 2009 году.  

13. Вблизи предположительно опасных районов (ПОР), которые остается об-
работать, проживает 225 000 человек, и в том числе 70 процентов женщин и де-
тей. Эти районы часто находятся вблизи кочевий и представляют собой хоро-
шее место для выпаса верблюдов. ПОР ущемляют следующие виды экономиче-
ской деятельности: доступ на пастбища, доступ к воде, горнорудные исследова-
ния, возможности для расширения городов, доступ к побережью с целью разви-
тия кустарного рыболовства и доступ к побережью в целях туризма.  

14. С 2001 года на противоминную деятельность (наращивание потенциалов, 
просвещение по минным рискам мин и помощь жертвам) была израсходована 
сумма в размере 8 721 000 долл.США, из которых 5 525 000 долл.США пред-
ставляет собой национальный вклад, а 3 196 000 долл.США – лепту междуна-
родного сообщества.  

15. Методы разминирования – в основном ручные в сочетании с использова-
нием электрических детекторов или экскавации – регулируются национальны-
ми стандартами, сообразующимися с Международными стандартами противо-
минной деятельности (ИМАС).  

16. Мавритания не смогла достичь поставленных целей до предельного срока 
1 января 2011 года по следующим причинам:  

 a) мобилизация финансовых ресурсов: истинный вызов достижению 
целей представляет собой недостаточность средств для операций;  

 b) слабый ритм операций по разминированию: слабый характер носят 
темпы разминирования – его темпы стали прогрессировать лишь в 2006 году. 
Это обусловлено передачей института НПГРР от военного подразделения под 
гражданский надзор, равно как и установлением стандартов и ПРП и особенно 
реализацией исследования воздействия наземных мин, сертифицированного 
Организацией Объединенных Наций в 2007 году;  

 c) использование исключительно ручного разминирования: единст-
венным используемым методом является ручное разминирование, которое име-
ет очень низкую отдачу;  

 d) трудные климатические и почвенные условия: на операции по раз-
минированию в той или иной степени влияют среди прочего высокая темпера-
тура, мобильность дюн и горячие песчаные ветры.  

17. Чтобы позволить Мавритании соблюсти свои обязательства по статье 5, 
понадобится 5-летнее продление – до 1 января 2016 года, дабы позволить обра-
ботать район площадью 64 819 740 кв.м в 18 общинах при стоимости 
16 560 000 долл.США, из которых 12 310 000 долл.США надо мобилизовать на 
уровне международного сообщества.  

18. Эти хронологические рамки были определены исходя из опыта прошлых 
лет, существующих потенциалов, более активного подключения международ-
ных неправительственных организаций (НПО), политики обращения к нетра-
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диционным донорам (страны Залива и Ливия) и прежде всего связных гипотез в 
том, что касается местности и окружающей среды.  

19. Реализации этого продления будет сопряжена с операциями по техниче-
скому обследованию, с возобновлением исследований воздействия наземных 
мин, операциями по разминированию, контролем качества и высвобождением 
земель за счет нетехнических методов. Все операции будут сообразовываться 
с национальными стандартами и рабочими процедурами.  

20. Будут прилагаться большие усилия по приобретению транспортного обо-
рудования (логистика). Что касается приоритетности операций, то она устанав-
ливается в консультации с затронутыми общинами.  

21. Что касается людских ресурсов, то подготовка дополнительных саперов 
будет производиться на месте за счет военных инженеров или пенсионеров, 
с учетом ограничений в плане безопасности и во избежание проблем, сопря-
женных с трудоустройством саперов после прекращения операций по размини-
рованию.  

22. С точки зрения ходатайств с целью мобилизации ресурсов, то будут при-
лагаться особенные усилия по отношению к государствам-участникам донорам 
и по отношению к новым, нетрадиционным донорам на предмет содействия в 
реализации этого продления.  

23. Соответственно, мавританское государство будет готово внести дополни-
тельную встречную лепту в размере 10 процентов от всякой инвестиции в этой 
сфере. Просьбы о содействии уже были адресованы следующим странам и ор-
ганизациям: Франции, Германии, Соединенным Штатам, Испании, Италии, 
Швеции, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Кувейту, Европейской 
комиссии, Ливии. Да и включение противоминной деятельности в рамки стра-
тегии уменьшения бедности на национальном уровне и в другие агитационные 
досье создает благоприятный каркас для мобилизации ресурсов.  

24. В рамках политики Мавритании по привлечению международных НПО 
для достижения ее целей Мавритания предложила ПНН (Помощь норвежского 
народа) и Международной организации инвалидов эффективно подумать о воз-
можности их подключения:  

 a) с 25 по 29 мая 2010 года ПНН направила эксперта, который совер-
шил выезд на местность и провел беседы с донорами и другими субъектами, 
причастными к противоминной деятельности в Мавритании. Что касается 
НПГРР, то ПНН приглашается поработать в регионе Тирис Земур, который 
включает последние четыре минных поля. После выезда на местность предста-
витель НПА представил свой доклад в штаб-квартиру этой организации, и в 
июне 2010 года в ходе работы постоянного комитета состоялось рабочее сове-
щание между НПД и НПГРР, в ходе которого президент ПНН подтвердил ее 
намерение работать в Мавритании. С этой целью в октябре 2010 года в Маври-
танию вновь отправится техническая миссия экспертов ПНН, с тем чтобы глу-
боко изучить осуществимость их развертывания, предусматриваемого в начале 
2011 года.  

 b) с 1 по 10 июня 2010 года Мавританию посетила миссия в составе 
трех экспертов Международной организации инвалидов, и она тоже имела воз-
можность совершить выезд не местность и побеседовать с субъектами проти-
воминной деятельности. Эта миссия, в особенности, отправилась в вилайет 
Даклет Нуадибу, который предлагается в качестве зоны деятельности Междуна-
родной организации инвалидов. По окончании своей миссии МОИ подтвердила 
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свое намерение работать в Мавритании. Таким образом, сейчас ведется разра-
ботка проектного предложения, которое должно быть довершено обеими сторо-
нами к концу августа 2010 года. Однако обе стороны все еще находятся в режи-
ме консультаций и проведут рабочее совещание в ходе третьего семинара фран-
кофонных субъектов противоминной деятельности, предусмотренного с 27 по 
30 сентября, с целью доработки совместного проектного документа, который 
включает среди прочего главным образом разминирование, расчистку и нара-
щивание потенциалов НПГРР.  

25. Наконец, в техническом ракурсе важно помнить, что, как показали пре-
дыдущие операции по разминированию, загрязненность подозрительных рай-
онов очень низка, что позволяет нам подтвердить осуществимость нашего пла-
на действий. И поэтому наша национальная приверженность поддержке этого 
плана во взаимодействии с нашими партнерами в сфере развития и другими до-
норами являет собой фактор успеха. 

     


